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Idébeskrivning inför projekt om tidtabellstyrd färdtjänst och handläggning av sjukintyg
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I regionen fastställd projektmodell, PROJEKTiL 3.0

BP1/Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna, dokument projektdirektiv

BP2/Beslut om att fortsätta, göra om eller avbryta förberedelserna

BP3/Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet, dokument projektplan

BP4/Beslut tas om att starta genomförandet

BP5/Beslut om att avveckla projektet
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En tidtabellstyrd färdtjänst

• Utredning kring modell och implementering med efterföljande effekt

• Del av verksamhetsplan 2024



kalmarlanstrafik.se

Att utreda inom område för en tidtabellstyrd färdtjänst

• Över dygnets alla timmar eller del av dag

• Hur ofta ska en berättigad till färdtjänst kunna resa

• Skillnader mellan länets kommuner delar av en kommun

• Fastställda rutter och/eller rutter beräknade på var resenärerna ska 

hämtas och lämnas

• Inverkan på

- Kommunal verksamhet

- Fordonsbehov (antal och storlek)

- Regional plan för Särskilda persontransporter
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Handläggning av sjukintyg

• Bedömning av den enskildes behov av specialfordon vid sjukresa

• Tillsammans med förvaltningarna Hälso- och sjukvård, psykiatri och 

primärvård

• Del av verksamhetsplan 2024
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Att utreda inom område för handläggning av sjukintyg

• Alla sjukresor det vill säga enskilt besök och/eller krav om kontinuerligt 
resande

• Påverkan på övriga förvaltningar i fråga om administration, ekonomi 
etcetera

• Krav på digitalisering exemplifierat med intyg från medicinsk profession

• Att ta fram och etablera en kommunikationskanal

• Utbildning

• Incitament för var och en av berörda förvaltningar

• Inverkan på kommunal verksamhet 

• Inverkan på Regler för sjukresor Region Kalmar län
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Beslut om ett fortsatt uppdrag BP1

BP1/Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna, dokument projektdirektiv

BP2/Beslut om att fortsätta, göra om eller avbryta förberedelserna

BP3/Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet, dokument projektplan

BP4/Beslut tas om att starta genomförandet

BP5/Beslut om att avveckla projektet
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